ANEXO “A” A RESOLUCAO CVM N2 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATORIO DE INTEGRALIZAGAO DOS CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO AUDIOVISUAL - RIC

a. Més e ano de referéncia —01/2025
b. Denominag¢do do projeto na ANCINE — ENCONTRADAS
c. Nudmero de aprovacdo do projeto na ANCINE (N2 SALIC) — SALIC 24-0423
d. Nome/Raz3o Social do emissor - LATINAMERICA ENTRETENIMENTO LTDA
e. CNPJ da empresa emissora — CNPJ n2 04.768.987/0001-40
f. Nome/Raz3o Social do intermediario financeiro — H.COMMCOR DTVM LTDA
g. CNPJ do intermediario financeiro - CNPJ n2 01.788.147/0001-50
h. Valor da emissdo (RS) — 4.000.000,00
i. Quantidade de Certificados de Investimento Audiovisual emitidos —4.000.000
j.  Valor unitario dos Certificados de Investimento Audiovisual (RS) — R$ 1,00
k. Data de inicio da distribuicdo de Certificados de Investimento Audiovisual -
05/06/2024.
I. Lista de cada integralizacdo, desde o inicio da distribuicdo até o presente més de
referéncia:
Data Quantidade Integralizada
28/11/2024 31.200
29/11/2024 3.720
29/11/2024 11.700
29/11/2024 2.970
30/12/2024 130.000

m. Lista de cancelamentos parciais ocorridos desde o inicio da distribuicdo até o presente

més de referéncia:

Data

Evento

Quantidade Cancelada

Saldo de Certificados de Investimento Audiovisual remanescentes ndo colocadas.
SALDO REMANESCENTE EM 31/12/2024 - 3.820.410
Responsavel pelo projeto
1. Nome completo — LUIZA SHELLING TUBALDINI
2. Identidade ou CPF — CPF n2 196.429.958-67
Data do preenchimento: 06/01/2025



ANEXO “B” A RESOLUGCAO CVM N2 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020
RELATORIO DE EVOLUCAO FiSICA — REF

Més e ano de referéncia — 12/2024

Denominacdo do projeto na ANCINE — ENCONTRADAS

Numero de aprovacdo do projeto na ANCINE (N2 SALIC) — SALIC 24-0423
Nome/Razdo Social da empresa emissora — LATINAMERICA ENTRETENIMENTO
LTDA

. CNPJ da empresa emissora — CNPJ n2 04.768.987/0001-40

Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

FASES DO PROJETO DATA PREVISTA INiCIO DATA PREVISTA TERMINO
. PRE-PRODUCAO 01/2024 06/2025
2. PREPARACAO 07/2025 08/2025
3. FILMAGEM 09/2025 10/2025
4. POS-PRODUGAO 11/2025 11/2026
5. FINALIZACAO 11/2025 11/2026

Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolucdo real:

FASES DO PROJETO DATA INICIO DATA TERMINO

. PRE-PRODUGAO 01/2024

. PREPARACAO

. FILMAGEM

. POS-PRODUCAO

vl bl W| N

. FINALIZACAO

Informacdes sobre fatos relevantes ocorridos — em processo de captacao

Responsavel pelo projeto
1. Nome completo - LUIZA SHELLING TUBALDINI
2. Identidade ou CPF — CPF n2 196.429.958-67
Data do preenchimento: 16 / 12 / 2024



