

ANEXO "A" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE INTEGRALIZAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO AUDIOVISUAL - RIC

- a. Mês e ano de referência – **07/2021**
- b. Denominação do projeto na ANCINE – **ANA E BETO**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **SALIC 18-0589**
- d. Nome/Razão Social do emissor - **3 TABELA FILMES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 09.107.296/0001-19**
- f. Nome/Razão Social do intermediário financeiro – **H.COMMCOR DTVM LTDA**
- g. CNPJ do intermediário financeiro - **CNPJ nº 01.788.147/0001-50**
- h. Valor da emissão (R\$) – **1.000.000,00**
- i. Quantidade de Certificados de Investimento Audiovisual emitidos – **1.000.000**
- j. Valor unitário dos Certificados de Investimento Audiovisual (R\$) – **R\$ 1,00**
- k. Data de início da distribuição de Certificados de Investimento Audiovisual – **07/05/2019**
- l. Lista de cada integralização, desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Quantidade Integralizada
16/12/2019	204.000

- m. Lista de cancelamentos parciais ocorridos desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Evento	Quantidade Cancelada

- n. Saldo de Certificados de Investimento Audiovisual remanescentes não colocadas.

SALDO REMANESCENTE EM 30/06/2021 – 796.000

- o. Responsável pelo projeto

1. Nome completo – **IZABELLA DE FREITAS FAYA**

2. Identidade ou CPF – **CPF nº 028.081.517-48**

- p. Data do preenchimento: **06/07/2021**

§ANEXO “B” À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

- a. Mês e ano de referência – **07/2021**
- b. Denominação do projeto na ANCINE – **ANA E BETO**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **SALIC 18-0589**
- d. Nome/Razão Social da empresa emissora – **3 TABELA FILMES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 09.107.296/0001-19**
- f. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

FASES DO PROJETO	DATA PREVISTA INÍCIO	DATA PREVISTA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	01/08/2019	30/06/2021
2. PREPARAÇÃO	01/09/2021	31/10/2021
3. FILMAGEM	01/11/2021	05/12/2021
4. PÓS-PRODUÇÃO	06/12/2021	06/05/2022
5. FINALIZAÇÃO	06/12/2021	06/05/2022

- g. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolução real:

FASES DO PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	01/09/2021	- x -
2. PREPARAÇÃO	01/09/2021	- x -
3. FILMAGEM	- x -	- x -
4. PÓS-PRODUÇÃO	- x -	- x -
5. FINALIZAÇÃO	- x -	- x -

- h. Informações sobre fatos relevantes ocorridos –

A prorrogação do prazo de captação do projeto foi aprovada pela Ancine em 18/05/2021.
No atual momento estamos captando recursos para realizar o filme.

- i. Responsável pelo projeto

- 1. Nome completo - **IZABELLA DE FREITAS FAYA**
- 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 028.081.517-48**

- j. Data do preenchimento: **02/07/2021**