

ANEXO "A" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE INTEGRALIZAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO AUDIOVISUAL - RIC

- a. Mês e ano de referência – **01/2022**
- b. Denominação do projeto na ANCINE - **QUEM VAI FICAR COM MÁRIO**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) - **SALIC 15-0521**
- d. Nome/Razão Social do emissor - **SINCROCINE PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 42.488.478/0001-52**
- f. Nome/Razão Social do intermediário financeiro – **H.COMMCOR DTVM LTDA**
- g. CNPJ do intermediário financeiro - **CNPJ nº 01.788.147/0001-50**
- h. Valor da emissão (R\$) – **R\$ 595.532,00**
- i. Quantidade de Certificados de Investimento Audiovisual emitidos - **595.532**
- j. Valor unitário dos Certificados de Investimento Audiovisual (R\$) – **R\$ 1,00**
- k. Data de início da distribuição de Certificados de Investimento Audiovisual - **23/11/2015**
- l. Lista de cada integralização, desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Quantidade Integralizada

- m. Lista de cancelamentos parciais ocorridos desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Evento	Quantidade Cancelada
<b>21/12/2021</b>	<b>Cancelamento de Cotas/Encerramento da Emissão</b>	<b>595.532</b>

- n. Saldo de Certificados de Investimento Audiovisual remanescentes não colocadas.

**SALDO REMANESCENTE EM 31/12/2021 – 0**

- o. Responsável pelo projeto
  - 1. Nome completo – **VIRGINIA LIMBERGER**
  - 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 241.292.910-68**
- p. Data do preenchimento: **04/01/2022**

ANEXO "B" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

- a. Mês e ano de referência – **01/2022**
- b. Denominação do projeto na ANCINE – **QUEM VAI FICAR COM MÁRIO**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **SALIC 15-0521**
- d. Nome/Razão Social da empresa emissora – NOME – **SINCROCINE PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 42.488.478/0001-52**
- f. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

FASES DO PROJETO	DATA PREVISTA INÍCIO	DATA PREVISTA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	10/2015	03/2019
2. PREPARAÇÃO	03/2019	05/2019
3. FILMAGEM	05/2019	06/2019
4. PÓS-PRODUÇÃO	07/2019	04/2021
5. FINALIZAÇÃO	07/2019	04/2021

- g. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolução real:

FASES DO PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	10/2015	03/2019
2. PREPARAÇÃO	03/2019	05/2019
3. FILMAGEM	05/2019	06/2019
4. PÓS-PRODUÇÃO	07/2019	04/2021
5. FINALIZAÇÃO	07/2019	04/2021

- h. Informações sobre fatos relevantes ocorridos – **O filme foi lançado nos cinemas em 10/06/2021.**
- i. Responsável pelo projeto
  - 1. Nome completo - **VIRGINIA LIMBERGER**
  - 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 241.292.910-68**
- j. Data do preenchimento: **04/01/2022**