

ANEXO "A" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE INTEGRALIZAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO AUDIOVISUAL - RIC

- a. Mês e ano de referência – **07/2022**
- b. Denominação do projeto na ANCINE - **UMA CANÇÃO PARA VICTÓRIA**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **SALIC 21-0339**
- d. Nome/Razão Social do emissor - **CESAR B. RAPHAEL LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 09.206.021/0001-32**
- f. Nome/Razão Social do intermediário financeiro – **H.COMMCOR DTVM LTDA**
- g. CNPJ do intermediário financeiro - **CNPJ nº 01.788.147/0001-50**
- h. Valor da emissão (R\$) – **1.848.060,00**
- i. Quantidade de Certificados de Investimento Audiovisual emitidos - **1.848.060**
- j. Valor unitário dos Certificados de Investimento Audiovisual (R\$) – **R\$ 1,00**
- k. Data de início da distribuição de Certificados de Investimento Audiovisual – **21/02/22**
- l. Lista de cada integralização, desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Quantidade Integralizada
<b>30/03/2022</b>	<b>5.000</b>
<b>30/06/2022</b>	<b>15.000</b>

- m. Lista de cancelamentos parciais ocorridos desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Evento	Quantidade Cancelada

- n. Saldo de Certificados de Investimento Audiovisual remanescentes não colocadas.

**SALDO REMANESCENTE EM 30/06/2022 – 1.828.060**

- o. Responsável pelo projeto
  - 1. Nome completo – **CESAR BENTO RAPHAEL**
  - 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 077.544.336-05**
- p. Data do preenchimento: **01 / 07 / 2022**

ANEXO “B” À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020  
RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

- a. Mês e ano de referência – **07/2022**
- b. Denominação do projeto na ANCINE – **UMA CANÇÃO PARA VICTÓRIA**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **SALIC 21-0339**
- d. Nome/Razão Social da empresa emissora – **CESAR B. RAPHAEL LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 09.206.021/0001-32**
- f. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

FASES DO PROJETO	DATA PREVISTA INÍCIO	DATA PREVISTA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	01/02/2023	31/12/2023
2. PREPARAÇÃO	01/07/2023	01/10/2023
3. FILMAGEM	02/10/2023	08/12/2023
4. PÓS-PRODUÇÃO	10/12/2023	01/05/2024
5. FINALIZAÇÃO	01/05/2024	01/06/2024

- g. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolução real:

FASES DO PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO		
2. PREPARAÇÃO		
3. FILMAGEM		
4. PÓS-PRODUÇÃO		
5. FINALIZAÇÃO		

- h. Informações sobre fatos relevantes ocorridos –
- i. Responsável pelo projeto
  - 1. Nome completo - **CESAR BENTO RAPHAEL**
  - 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 077.544.336-05**
- j. Data do preenchimento: **06 / 07 / 2022**