

ANEXO "A" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE INTEGRALIZAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO AUDIOVISUAL - RIC

- a. Mês e ano de referência – **07/2023**
- b. Denominação do projeto na ANCINE - **DERRAPADA**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **SALIC 16-0277**
- d. Nome/Razão Social do emissor - **3 TABELA FILMES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 09.107.296/0001-19**
- f. Nome/Razão Social do intermediário financeiro – **H.COMMCOR DTVM LTDA**
- g. CNPJ do intermediário financeiro - **CNPJ nº 01.788.147/0001-50**
- h. Valor da emissão (R\$) – **855.000,00**
- i. Quantidade de Certificados de Investimento Audiovisual emitidos - **855.000**
- j. Valor unitário dos Certificados de Investimento Audiovisual (R\$) – **R\$ 1,00**
- k. Data de início da distribuição de Certificados de Investimento Audiovisual - **21/08/2017**
- l. Lista de cada integralização, desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Quantidade Integralizada
26/12/2018	400.000

- m. Lista de cancelamentos parciais ocorridos desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Evento	Quantidade Cancelada
17/03/2021	CAPTAÇÃO ATRAVÉS DE OUTRAS FONTES	254.366

- n. Saldo de Certificados de Investimento Audiovisual remanescentes não colocadas.

SALDO REMANESCENTE EM 30/06/2023 – 200.634

- o. Responsável pelo projeto

1. Nome completo – **IZABELLA DE FREITAS FAYA**

2. Identidade ou CPF – **CPF nº 028.081.517-48**

Data do preenchimento: **03/07/2023**

ANEXO "B" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

- a. Mês e ano de referência – **07/2023**
- b. Denominação do projeto na ANCINE – **DERRAPADA**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **SALIC 16-0277**
- d. Nome/Razão Social da empresa emissora – **3 TABELA FILMES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 09.107.296/0001-19**
- f. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

FASES DO PROJETO	DATA PREVISTA INÍCIO	DATA PREVISTA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	01/01/2018	31/01/2019
2. PREPARAÇÃO	01/02/2019	30/03/2019
3. FILMAGEM	31/03/2019	07/05/2019
4. PÓS-PRODUÇÃO	13/07/2020	30/03/2021
5. FINALIZAÇÃO	01/12/2021	01/08/2022

- g. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolução real:

FASES DO PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	01/01/2018	31/01/2019
2. PREPARAÇÃO	01/02/2019	30/03/2019
3. FILMAGEM	31/03/2019	07/05/2019
4. PÓS-PRODUÇÃO	13/07/2020	30/03/2021
5. FINALIZAÇÃO	01/12/2021	01/08/2022

- h. Informações sobre fatos relevantes ocorridos –
O filme participou do Festival Internacional do Rio de Janeiro e da Mostra Internacional de São Paulo, em outubro de 2022. Foi vencedor do prêmio World Cinema no Indy Film Fest, nos EUA.
O lançamento comercial foi em 22/06/2023.

- i. Responsável pelo projeto
 - 1. Nome completo - **IZABELLA DE FREITAS FAYA**
 - 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 028.081.517-48**
- j. Data do preenchimento: **22/06/2023**