

ANEXO "A" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE INTEGRALIZAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO AUDIOVISUAL - RIC

- a. Mês e ano de referência – **12/2023**
- b. Denominação do projeto na ANCINE - **CHICO BENTO E A GOIABEIRA**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) - **SALIC 22-0772**
- d. Nome/Razão Social do emissor - **BIÔNICA CINEMA E TV LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 07.570.789/0001-65**
- f. Nome/Razão Social do intermediário financeiro – **H.COMMCOR DTVM LTDA**
- g. CNPJ do intermediário financeiro - **CNPJ nº 01.788.147/0001-50**
- h. Valor da emissão (R\$) – **R\$ 4.000.000,00**
- i. Quantidade de Certificados de Investimento Audiovisual emitidos - **4.000.000**
- j. Valor unitário dos Certificados de Investimento Audiovisual (R\$) – **R\$ 1,00**
- k. Data de início da distribuição de Certificados de Investimento Audiovisual – **20/12/2022**
- l. Lista de cada integralização, desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Quantidade Integralizada

- m. Lista de cancelamentos parciais ocorridos desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Evento	Quantidade Cancelada
04/12/2023	DESPACHO CAP Nº 33-E/SEF/SFO/CAP, DE 26/062023 – D.O.U. 27/06/2023	3.858.000
04/12/2023	DESPACHO Nº 135-E, DE 29/11/2023 – D.O.U. 01/12/2023	142.000

- n. Saldo de Certificados de Investimento Audiovisual remanescentes não colocadas.

SALDO REMANESCENTE EM 04/12/2023 – 0

- o. Responsável pelo projeto
 - 1. Nome completo – **KAREN DE ATHAYDE CASTANHO VEGA**
 - 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 273.533.358-23**
- p. Data do preenchimento: **04 / 12 / 2023**

ANEXO “B” À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020
RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

- a. Mês e ano de referência – **12/2023**
- b. Denominação do projeto na ANCINE – **CHICO BENTO E A GOIABEIRA**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **SALIC 22-0772**
- d. Nome/Razão Social da empresa emissora – **BIÔNICA CINEMA E TV LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 07.570.789/0001-65**
- f. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

FASES DO PROJETO	DATA PREVISTA INÍCIO	DATA PREVISTA TÉRMINO
1. PREPARAÇÃO	03/10/2022	19/05/2023
2. PRÉ-PRODUÇÃO	22/05/2023	30/06/2023
3. FILMAGEM	03/07/2023	04/08/2023
4. PÓS-PRODUÇÃO	10/07/2023	22/03/2024
5. FINALIZAÇÃO	23/03/2024	01/07/2024

- g. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolução real:

FASES DO PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
1. PREPARAÇÃO	03/10/2022	19/05/2023
2. PRÉ-PRODUÇÃO	22/05/2023	30/06/2023
3. FILMAGEM	03/07/2023	07/08/2023
4. PÓS-PRODUÇÃO	10/07/2023	
5. FINALIZAÇÃO		

- h. Informações sobre fatos relevantes ocorridos – Encerramento da Oferta Pública de CAV, tendo em vista o remanejamento dos recursos aprovados no Artigo 1º para outros tipos de fomento.
- i. Responsável pelo projeto
 - 1. Nome completo - **KAREN DE ATHAYDE CASTANHO VEGA**
 - 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 273.533.358-23**
- j. Data do preenchimento: **26/12/2023**