

ANEXO "A" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE INTEGRALIZAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO AUDIOVISUAL - RIC

- a. Mês e ano de referência – **01/2024**
- b. Denominação do projeto na ANCINE - **A CUIDADORA**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) - **SALIC 22-0619**
- d. Nome/Razão Social do emissor - **BIÔNICA CINEMA E TV LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 07.570.789/0001-65**
- f. Nome/Razão Social do intermediário financeiro – **H.COMMCOR DTVM LTDA**
- g. CNPJ do intermediário financeiro - **CNPJ nº 01.788.147/0001-50**
- h. Valor da emissão (R\$) – **R\$ 1.000.000,00**
- i. Quantidade de Certificados de Investimento Audiovisual emitidos - **1.000.000**
- j. Valor unitário dos Certificados de Investimento Audiovisual (R\$) – **R\$ 1,00**
- k. Data de início da distribuição de Certificados de Investimento Audiovisual – **29/12/2022**
- l. Lista de cada integralização, desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Quantidade Integralizada

- m. Lista de cancelamentos parciais ocorridos desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Evento	Quantidade Cancelada

- n. Saldo de Certificados de Investimento Audiovisual remanescentes não colocadas.  
**SALDO REMANESCENTE EM 31/12/2023 – 1.000.000**
- o. Responsável pelo projeto
  - 1. Nome completo – **KAREN DE ATHAYDE CASTANHO VEGA**
  - 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 273.533.358-23**
- p. Data do preenchimento: **04/01/2024**

ANEXO "B" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020  
RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

- a. Mês e ano de referência – **01/2024**
- b. Denominação do projeto na ANCINE – **A CUIDADORA**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **SALIC 22-0619**
- d. Nome/Razão Social da empresa emissora – **BIÔNICA CINEMA E TV LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 07.570.789/0001-65**
- f. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

FASES DO PROJETO	DATA PREVISTA INÍCIO	DATA PREVISTA TÉRMINO
1. PREPARAÇÃO	02/01/2023	28/02/2025
2. PRÉ-PRODUÇÃO	01/03/2025	31/05/2025
3. FILMAGEM	01/06/2025	30/06/2025
4. PÓS-PRODUÇÃO	01/07/2025	30/11/2025
5. FINALIZAÇÃO	01/12/2025	20/12/2025

- g. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolução real:

FASES DO PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
1. PREPARAÇÃO	02/01/2023	
2. PRÉ-PRODUÇÃO		
3. FILMAGEM		
4. PÓS-PRODUÇÃO		
5. FINALIZAÇÃO		

- h. Informações sobre fatos relevantes ocorridos – O projeto tem a atriz protagonista confirmada. O lançamento está previsto para 2026.
- i. Responsável pelo projeto
  - 1. Nome completo - **KAREN DE ATHAYDE CASTANHO VEGA**
  - 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 273.533.358-23**
- j. Data do preenchimento: **26/12/2023**