

ANEXO "A" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE INTEGRALIZAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO AUDIOVISUAL - RIC

- a. Mês e ano de referência – **01/2024**
- b. Denominação do projeto na ANCINE - **AMAZÔNIA AZUL - A ÚLTIMA FRONTEIRA**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **SALIC 22-0389**
- d. Nome/Razão Social do emissor - **3 TABELA FILMES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 09.107.296/0001-19**
- f. Nome/Razão Social do intermediário financeiro – **H.COMMCOR DTVM LTDA**
- g. CNPJ do intermediário financeiro - **CNPJ nº 01.788.147/0001-50**
- h. Valor da emissão (R\$) – **1.762.487,00**
- i. Quantidade de Certificados de Investimento Audiovisual emitidos - **1.762.487**
- j. Valor unitário dos Certificados de Investimento Audiovisual (R\$) – **R\$ 1,00**
- k. Data de início da distribuição de Certificados de Investimento Audiovisual - **10/08/2022**
- l. Lista de cada integralização, desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Quantidade Integralizada
03/04/2023	2.000

- m. Lista de cancelamentos parciais ocorridos desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Evento	Quantidade Cancelada

- n. Saldo de Certificados de Investimento Audiovisual remanescentes não colocadas.

SALDO REMANESCENTE EM 31/12/2023 – 1.760.487

- o. Responsável pelo projeto

1. Nome completo – **IZABELLA DE FREITAS FAYA**

2. Identidade ou CPF – **CPF nº 028.081.517-48**

Data do preenchimento: **04/01/2024**

ANEXO “B” À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

- a. Mês e ano de referência – **01/2024**
- b. Denominação do projeto na ANCINE – **AMAZÔNIA AZUL - A ÚLTIMA FRONTEIRA**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **SALIC 22-0389**
- d. Nome/Razão Social da empresa emissora – **3 TABELA FILMES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 09.107.296/0001-19**
- f. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

FASES DO PROJETO	DATA PREVISTA INÍCIO	DATA PREVISTA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	02/12/2024	26/02/2025
2. PREPARAÇÃO	02/03/2025	26/03/2025
3. FILMAGEM	27/03/2025	02/06/2025
4. PÓS-PRODUÇÃO	10/05/2025	10/10/2025
5. FINALIZAÇÃO	10/10/2025	10/12/2025

- g. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolução real:

FASES DO PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	-x-	- x -
2. PREPARAÇÃO	-x-	- x-
3. FILMAGEM	- x -	- x -
4. PÓS-PRODUÇÃO	- x -	- x -
5. FINALIZAÇÃO	- x -	- x -

- h. Informações sobre fatos relevantes ocorridos –
Em captação.
- i. Responsável pelo projeto
 - 1. Nome completo - **IZABELLA DE FREITAS FAYA**
 - 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 028.081.517-48**
- j. Data do preenchimento: **05/01/24**