

ANEXO "A" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE INTEGRALIZAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO AUDIOVISUAL - RIC

- a. Mês e ano de referência – **01/2024**
- b. Denominação do projeto na ANCINE - **ORLANDO - FLÓRIDA**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) - **SALIC 14-0566**
- d. Nome/Razão Social do emissor - **MEIOS DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 27.920.016/0001-79**
- f. Nome/Razão Social do intermediário financeiro – **H.COMMCOR DTVM LTDA**
- g. CNPJ do intermediário financeiro - **CNPJ nº 01.788.147/0001-50**
- h. Valor da emissão (R\$) – **R\$ 800.000,00**
- i. Quantidade de Certificados de Investimento Audiovisual emitidos - **800.000**
- j. Valor unitário dos Certificados de Investimento Audiovisual (R\$) – **R\$ 1,00**
- k. Data de início da distribuição de Certificados de Investimento Audiovisual - **07/11/2016**
- l. Lista de cada integralização, desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Quantidade Integralizada
<b>15/12/2016</b>	<b>350.000</b>
<b>21/12/2020</b>	<b>380.000</b>

- m. Lista de cancelamentos parciais ocorridos desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Evento	Quantidade Cancelada

- n. Saldo de Certificados de Investimento Audiovisual remanescentes não colocadas.  
**SALDO REMANESCENTE EM 31/12/2023 – 70.000**
- o. Responsável pelo projeto
  - 1. Nome completo – **LUCIANA BOAL MARINHO COELHO**
  - 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 787.647.007-63**
- p. Data do preenchimento: **04/01/2024**

ANEXO “B” À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

- a. Mês e ano de referência – **01/2024**
- b. Denominação do projeto na ANCINE – **ORLANDO - FLÓRIDA**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **14-0566**
- d. Nome/Razão Social da empresa emissora – **MEIOS DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 27.920.016/0001-79**
- f. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

FASES DO PROJETO	DATA PREVISTA INÍCIO	DATA PREVISTA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	01/03/2014	31/08/2022
2. PREPARAÇÃO	01/09/2022	31/10/2022
3. FILMAGEM	01/11/2022	09/12/2022
4. PÓS-PRODUÇÃO	10/12/2022	28/03/2024
5. FINALIZAÇÃO	10/12/2022	28/03/2024

- g. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolução real:

FASES DO PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	01/03/2014	31/08/2022
2. PREPARAÇÃO	01/09/2022	31/10/2022
3. FILMAGEM	01/11/2022	09/12/2022
4. PÓS-PRODUÇÃO	10/12/2022	-X-
5. FINALIZAÇÃO	10/12/2022	-X-

- h. Informações sobre fatos relevantes ocorridos –
- i. Responsável pelo projeto
1. Nome completo – **LUCIANA BOAL MARINHO COELHO**
  2. Identidade ou CPF – **CPF nº 787.647.007-63**
- j. Data do preenchimento: **10/01/2024**