

ANEXO "A" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE INTEGRALIZAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO AUDIOVISUAL - RIC

- a. Mês e ano de referência – **01/2024**
- b. Denominação do projeto na ANCINE - **OS BONS TAMBÉM ERRAM**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) - **SALIC 23-1056**
- d. Nome/Razão Social do emissor - **Z-ON CINE LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 44.715.596/0001-81**
- f. Nome/Razão Social do intermediário financeiro – **H.COMMCOR DTVM LTDA**
- g. CNPJ do intermediário financeiro - **CNPJ nº 01.788.147/0001-50**
- h. Valor da emissão (R\$) – **200.000,00**
- i. Quantidade de Certificados de Investimento Audiovisual emitidos – **200.000**
- j. Valor unitário dos Certificados de Investimento Audiovisual (R\$) – **R\$ 1,00**
- k. Data de início da distribuição de Certificados de Investimento Audiovisual – **18/01/24**
- l. Lista de cada integralização, desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Quantidade Integralizada

- m. Lista de cancelamentos parciais ocorridos desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Evento	Quantidade Cancelada

- n. Saldo de Certificados de Investimento Audiovisual remanescentes não colocadas.

SALDO REMANESCENTE EM 18/01/2024 – 200.000

- o. Responsável pelo projeto
 - 1. Nome completo – **JOÃO PAULO ZONZINI**
 - 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 273.226.638-88**
- p. Data do preenchimento: **18 / 01 / 2024**

ANEXO "B" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020
RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

- a. Mês e ano de referência – **01/2024**
- b. Denominação do projeto na ANCINE – **OS BONS TAMBÉM ERRAM**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **SALIC 23-1056**
- d. Nome/Razão Social da empresa emissora – **Z-ON CINE LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 44.715.596/0001-81**
- f. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

FASES DO PROJETO	DATA PREVISTA INÍCIO	DATA PREVISTA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	01/09/2025	31/12/2025
2. PREPARAÇÃO	01/09/2025	31/12/2025
3. FILMAGEM	02/01/2026	02/04/2026
4. PÓS-PRODUÇÃO	02/02/2026	02/05/2026
5. FINALIZAÇÃO	03/05/2026	29/11/2026

- g. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolução real:

FASES DO PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO		
2. PREPARAÇÃO		
3. FILMAGEM		
4. PÓS-PRODUÇÃO		
5. FINALIZAÇÃO		

- h. Informações sobre fatos relevantes ocorridos –
- i. Responsável pelo projeto
 - 1. Nome completo - **JOÃO PAULO ZONZINI**
 - 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 273.226.638-88**
- j. Data do preenchimento: **18 / 01 / 2024**