

ANEXO "A" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE INTEGRALIZAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO AUDIOVISUAL - RIC

- a. Mês e ano de referência – **01/2024**
- b. Denominação do projeto na ANCINE - **PERSEGUIÇÃO E CERCO A JUVÊNIO GUTIERREZ**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **18-1012**
- d. Nome/Razão Social do emissor - **WALPER RUAS PRODUÇÕES LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 05.456.798/0001-02**
- f. Nome/Razão Social do intermediário financeiro – **H.COMMCOR DTVM LTDA**
- g. CNPJ do intermediário financeiro - **CNPJ nº 01.788.147/0001-50**
- h. Valor da emissão (R\$) – **1.050.000,00**
- i. Quantidade de Certificados de Investimento Audiovisual emitidos – **1.050.000**
- j. Valor unitário dos Certificados de Investimento Audiovisual (R\$) – **R\$ 1,00**
- k. Data de início da distribuição de Certificados de Investimento Audiovisual – **22/11/2019**
- l. Lista de cada integralização, desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Quantidade Integralizada
19/12/2019	800.000

- m. Lista de cancelamentos parciais ocorridos desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Evento	Quantidade Cancelada
18/01/2024	CANCELAMENTO	250.000

- n. Saldo de Certificados de Investimento Audiovisual remanescentes não colocadas.
SALDO REMANESCENTE EM 18/01/2024 – 0
- o. Responsável pelo projeto
 - 1. Nome completo – **LIGIA WALPER**
 - 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 378.262.630-34**
- p. Data do preenchimento: **18/01/2024**

ANEXO "B" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

- a. Mês e ano de referência – **01/2024**
- b. Denominação do projeto na ANCINE – **PERSEGUIÇÃO E CERCO A JUVÊNCIO GUTIERREZ**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **18-1012**
- d. Nome/Razão Social da empresa emissora – **WALPER RUAS PRODUÇÕES LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 05.456.798/0001-02**
- f. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

FASES DO PROJETO	DATA PREVISTA INÍCIO	DATA PREVISTA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	04/07/2022	31/08/2022
2. PREPARAÇÃO	01/09/2022	11/09/2022
3. FILMAGEM	12/09/2022	30/10/2022
4. PÓS-PRODUÇÃO	01/11/2022	31/07/2023
5. FINALIZAÇÃO	01/08/2023	31/12/2024

- g. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolução real:

FASES DO PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	04/07/2022	31/08/2022
2. PREPARAÇÃO	01/09/2022	11/09/2022
3. FILMAGEM	12/09/2022	30/10/2022
4. PÓS-PRODUÇÃO	01/11/2022	31/07/2023
5. FINALIZAÇÃO	01/08/2023	

- h. Informações sobre fatos relevantes ocorridos –
- i. Responsável pelo projeto
 - 1. Nome completo - **LIGIA WALPER**
 - 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 378.262.630-34**
- j. Data do preenchimento: **18/01/2024**