

ANEXO "A" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE INTEGRALIZAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO AUDIOVISUAL - RIC

- a. Mês e ano de referência – **01/2024**
- b. Denominação do projeto na ANCINE - **TAINÁ E OS GUARDIÕES DA AMAZÔNIA – EM BUSCA DA FLECHA AZUL – 2ª EMISSÃO**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **SALIC 19-0423**
- d. Nome/Razão Social do emissor - **SINCROCINE PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 42.488.478/0001-52**
- f. Nome/Razão Social do intermediário financeiro – **H.COMMCOR DTVM LTDA**
- g. CNPJ do intermediário financeiro - **CNPJ nº 01.788.147/0001-50**
- h. Valor da emissão (R\$) – **750.000,00**
- i. Quantidade de Certificados de Investimento Audiovisual emitidos – **750.000**
- j. Valor unitário dos Certificados de Investimento Audiovisual (R\$) – **R\$ 1,00**
- k. Data de início da distribuição de Certificados de Investimento Audiovisual - **23/02/2023**
- l. Lista de cada integralização, desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Quantidade Integralizada

- m. Lista de cancelamentos parciais ocorridos desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Evento	Quantidade Cancelada

- n. Saldo de Certificados de Investimento Audiovisual remanescentes não colocadas.
SALDO REMANESCENTE EM 31/12/2023 – 750.000
- o. Responsável pelo projeto
 - 1. Nome completo – **VIRGINIA LIMBERGER**
 - 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 241.292.910-68**
- p. Data do preenchimento: **04/01/2024**

ANEXO "B" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020
RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

- a. Mês e ano de referência – **01/2024**
- b. Denominação do projeto na ANCINE – **TAINÁ E OS GUARDIÕES DA AMAZÔNIA – EM BUSCA DA FLECHA AZUL – 2ª EMISSÃO**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **SALIC 19-0423**
- d. Nome/Razão Social da empresa emissora – **SINCROCINE PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 42.488.478/0001-52**
- f. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

FASES DO PROJETO	DATA PREVISTA INÍCIO	DATA PREVISTA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	30/12/2019	13/03/2022
2. PREPARAÇÃO	14/03/2022	01/11/2022
3. FILMAGEM	12/11/2022	31/12/2023
4. PÓS-PRODUÇÃO	10/08/2023	31/08/2024
5. FINALIZAÇÃO	10/08/2023	31/08/2024

- g. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolução real:

FASES DO PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	30/12/2019	13/03/2022
2. PREPARAÇÃO	14/03/2022	01/11/2022
3. FILMAGEM	12/11/2022	31/12/2023
4. PÓS-PRODUÇÃO	10/08/2023	
5. FINALIZAÇÃO	10/08/2023	

- h. Já gravamos voz original e canções, com a participação da Fafá de Belém. Finalizamos as etapas de animatic, arte, layout. Estamos finalizando a etapa de animação 3D. Em paralelo já foi iniciada a etapa de pós, com efeitos, luz, composição, render. A composição da trilha original já está em andamento. Estamos na reta final do projeto.
- i. Responsável pelo projeto
 - 1. Nome completo - **VIRGINIA LIMBERGER**
 - 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 241.292.910-68**
- j. Data do preenchimento: **09/01/2024**