

ANEXO "A" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE INTEGRALIZAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO AUDIOVISUAL - RIC

- a. Mês e ano de referência – **04/2024**
- b. Denominação do projeto na ANCINE - **O TEMPO DA DELICADEZA**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **SALIC 23-0087**
- d. Nome/Razão Social do emissor - **PIOLI PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS S/S LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 04.477.047/0001-00**
- f. Nome/Razão Social do intermediário financeiro – **H.COMMCOR DTVM LTDA**
- g. CNPJ do intermediário financeiro - **CNPJ nº 01.788.147/0001-50**
- h. Valor da emissão (R\$) – **232.236,00**
- i. Quantidade de Certificados de Investimento Audiovisual emitidos - **232.236**
- j. Valor unitário dos Certificados de Investimento Audiovisual (R\$) – **R\$ 1,00**
- k. Data de início da distribuição de Certificados de Investimento Audiovisual – **30/04/24**
- l. Lista de cada integralização, desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Quantidade Integralizada

- m. Lista de cancelamentos parciais ocorridos desde o início da distribuição até o presente mês de referência:

Data	Evento	Quantidade Cancelada

- n. Saldo de Certificados de Investimento Audiovisual remanescentes não colocadas.

**SALDO REMANESCENTE EM 30/04/2024 – 232.236**

- o. Responsável pelo projeto

1. Nome completo – **CARLA CHRISTIAN DE CASTRO PIOLI**

2. Identidade ou CPF – **CPF nº 607.630.007-87**

- p. Data do preenchimento: **30 / 04 / 2024**

ANEXO "B" À RESOLUÇÃO CVM Nº 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO FÍSICA – REF

- a. Mês e ano de referência – **04/2024**
- b. Denominação do projeto na ANCINE – **O TEMPO DA DELICADEZA**
- c. Número de aprovação do projeto na ANCINE (Nº SALIC) – **SALIC 23-0087**
- d. Nome/Razão Social da empresa emissora – **PIOLI PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS S/S LTDA**
- e. CNPJ da empresa emissora – **CNPJ nº 04.477.047/0001-00**
- f. Lista das fases do projeto, conforme aprovado pela ANCINE:

FASES DO PROJETO	DATA PREVISTA INÍCIO	DATA PREVISTA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	01/08/2023	01/10/2023
2. PREPARAÇÃO	1/11/2023	14/05/2024
3. FILMAGEM	15/05/2024	12/06/2024
4. PÓS-PRODUÇÃO	20/09/2024	20/02/2025
5. FINALIZAÇÃO	20/09/2024	20/02/2025

- g. Lista das fases do projeto, conforme a sua respectiva evolução real:

FASES DO PROJETO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
1. PRÉ-PRODUÇÃO	01/08/2023	01/10/2023
2. PREPARAÇÃO	01/11/2023	
3. FILMAGEM		
4. PÓS-PRODUÇÃO		
5. FINALIZAÇÃO		

- h. Informações sobre fatos relevantes ocorridos  
Último tratamento do roteiro concluído.  
Foram selecionadas as locações, o elenco, com início das contratações de elenco e equipe.
- i. Responsável pelo projeto
  - 1. Nome completo - **CARLA CHRISTIAN DE CASTRO PIOLI**
  - 2. Identidade ou CPF – **CPF nº 607.630.007-87**
- j. Data do preenchimento: **29 / 04 / 2024**